Соглашение о внесении изменений и дополнений в договор подряда № 27 от « 21 » сентября 2009 г.

« 2 8 » марта 2012 г.

Садовое некоммерческое товарищество «40 лет Октября», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Новикова E.JI., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «ПМК-40», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мерковича B.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет соглашения:

1.1. В целях дальнейшего сотрудничества Стороны решили внести в договор подряда № 27 от « 21 » сентября 2009 г. (далее по тексту соглашение), заключенного между ними, следующие изменения:
1.1.1. Пункт Договора изложить в следующей редакции: Все работы по строительству систем газоснабжения производятся в соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве, СНиП, ГОСТ, ТУ и со Свидетельствами о допуске к работам: проектирование № ГП-031- 1027700068626-02 от 24.12. 2010 г., строительно-монтажные работы № СРО- 0023.3-7733014455-С-121 от 01.02. 2011 г. (Приложение № 2).
1.1.2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: Стоимость работ по объекту определяется Локальным сметным расчетом № 1 по РД 1859-ГСН (Приложение № 1) и является твердой договорной ценой, согласованной с Заказчиком и составляет 7 254 540 руб. 00 коп. (Семь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок руб. 00 коп.), в том числе НДС 18% - 1 106 624 руб. 75 коп.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
1.1.3. Продолжительность работ по настоящему соглашению составляет 6 (Шесть) месяцев с момента подписание соглашения и оплаты по 1-му этапу графика финансирования.
2. Действие настоящего соглашения.

2.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.
2.3. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего соглашения и Договора подлежит применению данное соглашение.
3. Прочие условия.

3.1. Соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон.
г. Москва

3.2. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
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3.3. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора подряда № 27 от « 21 » сентября
2009 г.
3.4. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему соглашению, а также по Договору, подлежат рассмотрению  Арбитражным судом г. Москвы.
~
судом
г. Москва.
Заказчик Председатель

Е.Л. Новиков

«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗАО «ПМК-40»
В.Л. Меркович
«             » —---------------------- 2012г.
ГРАФИК
выполнения строительно-монтажных работ по газификации жилых домов СНТ «40 лет Октября», вблизи дер. Дубки, Одинцовского р-на, Московской области
	№№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Отв.
	Примеч.

	
	
	Начало
	окончание
	исполнит.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Оформление извещения в государственном строительном надзоре о начале строительства
	
	16.04.12г.
	Заказчик
	

	2.
	Регистрация проекта № 1859-ГСН в филиале ГУП МО «Мособлгаз» - «Одинцовомежрайгаз»
	
	16.04.07г.
	Заказчик
	После оформления договора на

ведение технического надзора за строительством газопровода

	3.
	Оформление ордера на производство земляных работ
	
	17.04.12г.
	Заказчик
	

	4.
	Комплектация объекта материалами
	После подписания договора и перечислении на р/с ЗАО «ПМК-40» аванса
	29.06.12г.
включая УГРШи задвижек
	ЗАО «ПМК-40»
	

	5.
	Геодезическая разбивка трассы газопровода высокого давления ГКО -f- ГКЗ+13.0 с выносом реперов на местность
	16.04.12г.
	17.04.12г.
	Заказчик
	Представить акт выноса трассы газопровода

	6.
	Сварка газопровода высокого давления вдоль оси газопровода ГКО - ГК 3+13.0 из ПЭ трубы 0 160 мм
	17.04.12г.
	24.04.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	7.
	Сварка газопровода среднего давления из ПЭ трубы 0 160 мм ГК 0+2.2 ^ ГК 3+80.8 в плети
	25.04.12г.
	14.05.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	8.
	Производство земляных работ ГК 0 ч- ГК 3+13.0 (копка траншеи, устройство песчаного основания)
	20.04.12г.
	26.04.12г.
	Заказчик
	

	9.
	Монтаж и сдача смонтированного газопровода высокого давления ГКО-нГК 3+13.0 заинтересованным организациям под засыпку (укладка газопровода в траншею, опрессовка газопровода)
	26.04.12г.
	10.05.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10.
	Производство земляных работ ГК О1 +2.2 -е- ГК З1 + 80.8 (копка траншеи, устройство песчаного основания)
	26.04.12г.
	14.05.12г.
	Заказчик
	

	11.
	Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода среднего давления ГК О1 +2.2 - ГК З1 + 80.8
	14.05.12г.
	18.05.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	12.
	Сварка газопровода среднего давления из ПЭ трубы 0 110 мм ГК О37 - ГК О37 + 93.4, ГК З1 + 83.3 - ГК б1 + 77.1
	21.05.12г.
	28.05.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	13.
	Присыпка и засыпка газопровода высокого давления и среднего давления до проектных отметок ГК 0 - ГК 3 +13.0, ГК О1 + 2.2 -г ГКЗ1 + 80.8
	11.05.12г.
	21.05.12г.
	Заказчик
	

	14.
	Производство земляных работ ГК О37 4- ГКО37 + 93.4, ГК З1 + 83.3
ГК б1 + 77.1 (копка траншеи, устройство песчаного основания)
	21.05.12г.
	29.05.12г.
	Заказчик
	

	15.
	Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГК О37 - ГКО37 + 93.4, ГК З1 + 83.1 - ГК б1 + 77.1, сдача газопровода всем заинтересованным организациям
	28.05.12г.
	4.06.12.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	16.
	Присыпка и засыпка газопровода среднего давления ГК О37 - ГКО37 + 93.4, ГК З1 + 83.3 - ГК б1 + 77.1 до проектных отметок
	29.05.12г.
	5.06.12г.
	Заказчик
	

	17.
	Сварка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR 11 0 110 мм ГКО4 + 4.5 * ГК I4 + 54.3, ГК З1 + 79.8/ГКО3-ГКО3 +76.5/ГК05 ГКО2 -ГК12 + 37.9 -ГКО45 + 46.8
	5.06.12г.
	11.06.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	18.
	Производство земляных работ ГКО4 + 4.5 -г ГК I4 + 54.3, ГК З1 + 79.8/ГКО3 -ГКО3 +76.5/ГК05 ГКО2 -ГК12 + 37.9 -ГКО45 + 46.8 (копка траншеи, устройство песчаного основания)
	7.06.12г.
	13.06.12г.
	Заказчик
	

	19.
	Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГКО4 + 4.5 - ГК I4 + 54.3, ГК З1 + 79.8/ГКО3 -ГКО3 +76.5/ГК05 ГКО2 -ГК12 + 37.9 -ГКО45 + 46.8
	11.06.12г.
	18.06.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	20.
	Присыпка, засыпка газопровода среднего давления ГК I4 + 54.3 н- ГК З1 + 79.8/ГК0ЧгК03 +76.5/ГК05
ГКО2 -гГЮ2 + 37.9 ^ГКО45 + 46.8 до проектных отметок
	18.06.12г.
	20.06.12г.
	Заказчик
	

	21.
	Сварка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR-11 0110 мм ГКО5 + 2.5 -5- ГК 25 + 75.5; ГКО6 + 2.5 -г ГК 26+ 89.3
	19.06.12г.
	29.06.12г.
	*

ЗАО «ПМК-40»
	

	22.
	Производство земляных работ ГКО5 + 2.5 -ь ГК 25 + 75.5; ГКО6 + 2.5 н- ГК 26+ 89.3 (копка траншеи, устройство песчаного основания)
	22.06.12г.
	2.07.12г.
	Заказчик
	

	23.
	Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГКО5 + 2.5 * ГК 25 + 75.5; ГКО6 + 2.5 -н ГК 26+ 89.3
	2.07.12г.
	6.07.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	24.
	Присыпка и засыпка газопровода среднего давления ГКО5 + 2.5 -s- ГК 25 + 75.5; ГКО6 + 2.5 н- ГК 26+ 89.3 до проектных отметок
	5.07.12г.
	10.07.12г.
	Заказчик
	

	25.
	Сварка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR 11 0110 мм ГК О3 + 77.0/ГК О6 4- ГК I3 + 58.0/ГК О7 -ь ГК 43 + 48.3
	9.07.12г.
	16.07.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	26.
	Производство земляных работ ГК О3 + 77.0/ГК О6 -н ГК I3 + 58.0/ГК О7 н- ГК 43 + 48.3 (копка траншеи, устройство песчаного основания)
	11.07.12г.
	17.07.12г.
	Заказчик
	

	27.
	Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГК О3 + 77.0/ГК О6 ч- ГК I3 + 58.0/ГК О7 ГК 43 + 48.3
	17.07.12г.
	20.07.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	28.
	Присыпка и засыпка газопровода среднего давления до проектных отметок ГК О3 + 77.0/ГК О6 * ГК I3 + 58.0/ГК О7 * ГК 43 + 48.3
	18.07.12г.
	23.07.12г.
	Заказчик
	

	29.
	Сварка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR 11 0110 мм ГК О7 + 6.0 ч- ГК З7 + 57.4
	23.07.12г.
	31.07.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	30.
	Производство земляных работ (копка траншеи, устройство песчаного основания ГК О7 + 6.0 -5- ГК З7 + 57.4; ГК О27 нн ГК О27 + 34.6
	25.07.12г.
	31.07.12г.
	Заказчик
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	31.
	Монтаж газопровода в траншею, опрессовка газопровода ГК О7 + 6.0 * ГК З7 + 57.4; ГК О27 -н ГК О27 + 34.6
	1.08.12г.
	8.08.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	32.
	Присыпка и засыпка газопровода среднего давления до проектных отметок ГК07 + 6.0ч-ГК37 + 57.4; ГК О27 -н ГК О27 + 34.6
	3.08.12г.
	9.08.12г.
	Заказчик
	

	33.
	Устройство основания под УГРШ, монтаж УГРШ, ограждения задвижек (в том числе секционирующих)
	16.07.12г.
	9.08.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	34.
	Очистка полости труб смонтированного газопровода высокого давления, среднего давления при помощи пыжей, опрессовка газопровода высокого давления и среднего давления
	10.08.12г.
	24.08.12г.
	ЗАО «ПМК-40»
	

	35.
	Изготовление исполнительно- технической документации, согласование документации со всеми заинтересованными организациями
	27.08.12г.
	15.10.12г.
	ЗАО «ПМК-40» совместно с Заказчиком
	

	36.
	Благоустройство территории строительной площадки
	24.08.12г.
	31.08.12г.
	Заказчик
	

	37.
	Сдача построенного газопровода и УГРШ Государственной комиссии
	
	до
31.10.12г.
	ЗАО «ПМК-40» совместно с Заказчиком
	

	38.
	Оформление построенного газопровода в собственность, врезка и пуск газа к потребителю
	
	
	Заказчик
	После проведения Госкомиссии
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«
» марта 2012г.
Приложение № 2
к соглашению от 28.03. 2012г. к договору подряда № 27 от 21.09. 2009г.

Подрядчик
Генеральный директор
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ГРАФИК
финансирования работ по газификации СНТ «40 лет Октября» по адресу: п. Дубки, Одинцовский район, Московская область.
	№
	Наименование объемов и работ
	Стоимость работ (руб.)
	Сроки оплаты работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	1-й этап
Заказ УГРПШ. Комплектация объекта оборудованием и материалами.
	2 500 000
	В течение 5-ти банковских дней с даты подписания соглашения.

	2.
	2-й этап
Строительство газопровода.
	2 000 000
	Май 2012г.

	3.
	3-й этап
Строительство газопровода. Монтаж и обвязка УГРПШ.
	2 029 086
	Июль 2 012г.

	4.
	4-й этап
Сдача объекта комиссии с участием инспектора ГГТН РФ.
	725 454
	Октябрь 2012г.


Настоящий график финансирования является неотъемлемой частью соглашения от 28.03. 2012г.
Заказчик
Председатель

Е.Л. Новиков
